ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса наручиоца:	КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БРОЈ 16
Интернет страница наручиоца:	www.backapalanka.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

набавка радова на енергетској санацији централне зграде ПУ "Младост" у Бачкој Паланци.

Ознака из општег речника набавке:
45420000 Радови на уградњи столарије

Првобитна вредност уговора:	5.015.831,70
Измењена вредност уговора:	5.015.831,70

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предвиђени радови се нису могли извести у уговором предвиђеним роком због отежаних услова рада због епидемије ковид-19 и лоших временских услова.
Основ измене уговора:
- члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама
- конкурсна документација број IV-404-1/2020-142
-члан 5. закљученог уговора број IV-404-1/2020-147, који предвиђа да извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да изведе радове и којим је предвиђено да уговорне стране могу закључити анекс уговора у складу са одлуком коју наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Остале информације:

--